
1Fonte: GT Especificações, Squad Sandbox, Bacen, Secretariado Open Banking Brasil

Fase 2
Calendário dos principais marcos da certificação de conformidade funcional

set out nov
26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21.

31/out

Atividades

▪ Release final versão beta do motor

22/out - 31/out

Recertificação funcional – Fase 2

▪ Release motor funcional versão final

▪ Testes do motor funcional versão beta 31/out

▪ Data limite para envio dos pedidos de recertificação

▪ Envio de pedidos de recertificação e processamento

22/out

15/nov

1/nov - 26/nov

30/out

▪ Ajuste de pedidos recusados e processamento de recertificações

26/nov▪ Data limite para IFs estarem com recertificação funcional mais atual

1/nov - 15/nov

POSIÇÃO EM 15/10/21Prazos originaisGo live Fase 2Entregas



2Fonte: GT Especificações, Squad Sandbox, Bacen, Secretariado Open Banking Brasil

Fase 3
Calendário dos principais marcos da certificação de conformidade funcional

POSIÇÃO EM 15/10/21Prazos originaisGo live Fase 3Entregas

out nov dez
10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28.

15/out 29/out

23/out

▪ Ajuste de pedidos recusados e processamento de recertificações

▪ Release final versão beta do motor

Atividades

29/nov

25/out - 14/nov▪ Testes do motor funcional versão beta

▪ Envio de pedidos de certificação e processamento

▪ Data limite para certificação funcional

23/out - 29/out

15/nov

▪ Testes do motor funcional versão beta 23/ago - 23/out

25/out

29/out

30/out - 3/nov

2° Ciclo - Pix Chave, Manual e Recebedor

▪ Release final versão beta do motor

1° Ciclo - Pix Chave, Manual e Recebedor

▪ Expansão da base de clientes 15/nov - 30/nov

▪ Envio de pedidos de certificação e processamento

▪ Implementação pelas instituições 29/out - 14/nov

30/out

▪ Implementação pelas instituições (durante o período de congelamento)

15/nov - 29/nov

1/dez - 31/jan

3° Ciclo – Pix Chave, Manual , Recebedor e QR Code (dinâmico e estático)

18/out



3Fonte: GT Especificações, Squad Sandbox, Bacen, Secretariado Open Banking Brasil

Fase 3
Calendário dos principais marcos da certificação de conformidade de segurança

Prazos originaisGo live Fase 3Entregas POSIÇÃO EM 15/10/21

set out nov
26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28.

6/out - 15/out

27/ago - 15/out

▪ Inclusão de novos testes DCR/DCM no motor

18/out

Teste de segurança – OpenID Provider

▪ Envio de pedidos de certificação DCR/DCM

▪ Motor de conformidade DCR versão 1.0.0

29/out

Atividades

18/out - TBD

▪ Testes do motor versão beta

▪ Certificação de segurança DCR/DCM

Teste de segurança – Relying Parties

13/set - 22/out

22/out

8/out

▪ Motor de conformidade RP versão 1.0

Módulo FAPI Brasil

22/out

▪ Certificação de segurança FAPI Brasil

18/out - 29/out

Módulo DCR/DCM

▪ Envio e certificação de segurança RP


